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Zakres zaplanowanych prac  
w obszarze inwestycji Program Centrum 

grudzień 2023 r. 
 

 

1. ul. Gwarna  

a. Układanie kostki na chodnikach 

b. Demontaż witryn w pasie drogowym po stronie wschodniej  

c. Wykonanie wieńców i montaż krat na naświetla piwnic 

d. Wykonanie studni wodomierzowej 

e. Przepięcie wodociągu po stronie wschodniej 

2. ul. 27 Grudnia  

a. Usuwanie i przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja  

b. Budowa nowego kanału ogólnospławnego i wodociągu 
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c. Roboty ziemne i montaż skrzyń antykompresyjnych  

d. Układanie kostki na peronie przy platanach 

e. Montaż wiaty przystankowej 

f. Montaż sieci trakcyjnej 

g. Przejazdy próbne i uruchomienie ruchu tramwajów 

3. ul. Kantaka  

a. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja   

b. Wykonanie nowych przyłączy rynnowych i sanitarnych 

c. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcję jezdni 

d. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni 

4. Plac Wolności 

a. Usunięcie kolizji energetycznych - kontynuacja 

b. Układanie krawężników i obrzeży wokół mis na drzewa i wzdłuż ścieżki rowerowej - 

kontynuacja 

c. Korytowanie, wykonanie warstw podbudowy pod chodniki i ścieżkę rowerową – 

kontynuacja 

d. Wykonanie wieńców i montaż krat na naświetla piwnic 

e. Układanie nawierzchni z płyt i kostki na chodniku i ścieżce rowerowej - kontynuacja 

f. Montaż sieci trakcyjnej 

g. Przejazdy próbne i uruchomienie ruchu tramwajów 

5. Ratajczaka 

a. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych po stronie zachodniej 

b. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcję jezdni i chodników 

c. Wykonanie wieńców i montaż krat na naświetla piwnic 

d. Układanie kostki na chodnikach i jezdni 

e. Roboty ziemne i montaż skrzyń antykompresyjnych 

f. Montaż wiaty przystankowej 

g. Montaż sieci trakcyjnej 

h. Przejazdy próbne  


