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1. ul. Gwarna
a. Uktadanie kostki na chodnikach
b. Demontaz witryn w pasie drogowym po stronie wschodniej
c. Wpykonanie wiecow i montaz krat na naswietla piwnic
2. ul. 27 Grudnia
a. Usuwanie i przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
b. Budowa nowego kanatu ogélnosptawnego i wodociggu
c. Montaz opraw oswietleniowych na stupach trakcyjno — oswietleniowych

d. Roboty ziemne i montaz skrzyn antykompresyjnych
1




e. Korytowanie, wykonanie warstw podbudowy i ukfadanie kostki na peronie przy
platanach

f. Montaz wiaty przystankowej
3. ul. Kantaka
a. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
b. Nabudowanie studni na kanale ogélnosptawnym
4. Plac Wolnosci
a. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych - kontynuacja
b. Uktadanie kraweznikdw i obrzezy wokét mis na drzewa i wzdtuz Sciezki rowerowej

c. Korytowanie, wykonanie warstw podbudowy pod chodniki i uktadanie nawierzchni z ptyt
i kostki na chodniku pomiedzy sciezkg rowerowa a kamienicami

d. Montaz opraw oswietleniowych na stupach trakcyjno - oswietleniowych
5. Ratajczaka
a. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych po stronie zachodniej
b. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcje jezdni i chodnikéw
¢. Uktadanie kraweznikéw wzdtuz jezdni, na zjazdach i opornikdéw wokot mis na drzewa
d. Uktadanie kostki na chodnikach i jezdni
e. Montaz opraw oswietleniowych na stupach trakcyjno — oswietleniowych
f. Roboty ziemne i montaz skrzyn antykompresyjnych

g. Montaz wiaty przystankowej



