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ul. Gwarna
a. Uktadanie kostki na chodnikach
b. Uktadanie ptytek w podcieniach
ul. Fredry
a. Uktadanie ptytek w podcieniach Technikum Kolejowego
ul. 27 Grudnia
a. Usuwanie i przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
b. Budowa nowego kanatu ogélnosptawnego i wodociggu - kontynuacja
c. Uktadanie kostki na peronie przy platanach — kontynuacja
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d. Uktadanie chodnika z ptyt przy Okraglaku
e. Zasypywanie rabat po pétnocnej stronie torowiska ziemig urodzajng
4. ul. Kantaka

a. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych po stronie wschodniej-
kontynuacja

b. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcje chodnikow
c. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni — kontynuacja
d. Montaz fundamentéw stupdw oswietleniowych
e. Wykonanie wieicOw i montaz krat na naswietla piwnic
f. Uktadanie kostki na chodnikach
5. Plac Wolnosci
a. Prace brukarskie wykonczeniowe na chodniku z ptyt granitowych wzdtuz kamienic
b. Montaz poidetek

¢. Montaz stupdw oswietleniowych



