


Zakres zaplanowanych prac w obszarze inwestycji Program Centrum wrzesień 2023 r.



1. ul. Fredry

- Układanie kostki na chodnikach
- Usunięcie kolizji elektroenergetycznych

2. ul. Gwarna

- Wykonanie warstw podbudowy pod chodniki i układanie kostki w chodniku
- Wykonanie prac ziemnych i montaż skrzyni antykompresyjnej
- Układanie kostki na peronach

3. Plac Gwary

- Usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych - kontynuacja

- b. Prace brukarskie w torowisku

4. ul. 27 Grudnia

- a. Usuwanie i przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
- b. Układanie kostki w torowisku
- c. Wykonanie wieńców i montaż krat na naświetla piwnic
- d. Układanie płyt i kostki na chodniku po stronie południowej
- e. Budowa nowego kanału ogólnospławnego
- f. Wykonanie fundamentów słupów trakcyjnych

5. ul. Kantaka

- a. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
- b. Montaż systemów antykompresyjnych
- c. Nabudowanie studni na kanale ogólnospławnym

6. Plac Wolności

- a. Budowa przyłączy kanalizacyjnych
- b. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych - kontynuacja
- c. WZKIB – kontynuacja
- d. Układanie krawężników, obrzeży wokół mis na drzewa i wzdłuż ścieżki rowerowej
- e. Wykonanie warstw podbudowy i układanie kostki w chodniku pomiędzy ścieżką rowerową a torowiskiem - kontynuacja

7. Ratajczaka

- a. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych - kontynuacja
- b. Budowa wodociągu – kontynuacja
- c. WZKIB – kontynuacja
- d. Konstrukcja torowiska - kontynuacja
- e. Układanie krawężników wzdłuż torowiska
- f. Układanie kostki w torowisku

8. ul. Św. Marcin (od Gwarnej do Kościuszki)

- a. Montaż oznakowania pionowego
- b. Montaż elementów małej architektury

9. ul. Kościuszki

- a. Montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego

10. ul. Św. Marcin (od Kościuszki do al. Niepodległości)

- a. Montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego
- b. Montaż wiat przystankowych i pozostałych elementów małej architektury

11. Al. Niepodległości

- a. Montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego
- b. Montaż elementów małej architektury

12. Św. Marcin (od Mostu Uniwersyteckiego do Al. Niepodległości)

- a. Montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego

13. Ul. Towarowa

- a. Montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego
- b. Montaż wiat przystankowych i pozostałych elementów małej architektury

14. Wieniawskiego

- a. Montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego

15. ul. Skośna

- a. Roboty ziemne, wykonanie warstw podbudowy i układanie kostki na jezdni