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Zakres zaplanowanych prac  
w obszarze inwestycji Program Centrum 

marzec 2024 r. 
 

 

1. ul. Gwarna  

a. Układanie płytek w podcieniach - kontynuacja 

2. ul. Fredry  

a. Układanie płytek w podcieniach Technikum Kolejowego – kontynuacja 

b. Układanie kostki w opasce pomiędzy jezdnią a podcieniami 

3. ul. 27 Grudnia  

a. Usuwanie i przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja  

b. Podłączenie odwodnienia torowiska do nowego kanału  

c. Układanie chodnika z płyt przy Okrąglaku 
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d. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy pod chodnik i ścieżkę rowerową po 

południowej stronie torowiska na odcinku od Kantaka do Ratajczaka 

e. Stawianie oporników i układanie kostki na chodniku i ścieżce rowerowej po południowej 

stronie torowiska na odcinku od Kantaka do Ratajczaka 

4. ul. Kantaka  

a. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych po stronie wschodniej- 

kontynuacja   

b. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni – kontynuacja 

c. Układanie kostki na chodnikach – kontynuacja  

5. Plac Wolności 

a. Prace brukarskie wykończeniowe na chodniku z płyt granitowych wzdłuż kamienic 

b. Montaż poidełek 

 


