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ul. Gwarna
a. Uktadanie kostki na chodnikach
b. Demontaz witryn w pasie drogowym po stronie wschodniej
c. Wykonanie wiencéw i montaz krat na naswietla piwnic

d. Wykonanie studni wodomierzowej

ul. 27 Grudnia

a. Usuwanie i przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja

b. Budowa nowego kanatu ogélnosptawnego i wodociggu

¢. Uktadanie kostki na peronie przy platanach — kontynuacja
1




d. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcje chodnika i Sciezki
rowerowej pomiedzy torowiskiem a leszczynami na odcinku od Gwarnej do Kantaka

e. Stawianie kraweznikdw, opornikéw i obrzezy wzdtuz donic i Sciezki rowerowej pomiedzy
torowiskiem a leszczynami na odcinku od Gwarnej do Kantaka

f.  Ukfadanie kostki na chodniku i sciezce rowerowej pomiedzy torowiskiem a leszczynami
na odcinku od Gwarnej do Kantaka

g. Ukfadanie chodnika z ptyt granitowych wzdtuz platanéw - kontynuacja
3. ul. Kantaka
a. Przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych - kontynuacja
b. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcje jezdni
c. Uktadanie kraweznikéw i nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni
4. Plac Wolnosci
a. Montaziregulacja studni wod.-kan; elektrycznych i telekomunikacyjnych
b. Wykonanie wieicdw i montaz krat na naswietla piwnic
c. Uktadanie kostki na chodniku i $ciezce rowerowej — kontynuacja
d. Prace brukarskie wykonczeniowe na chodniku z ptyt granitowych wzdtuz kamienic
e. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni i podbudowy chodnika w podcieniach Arkadii
f. Ukfadanie ptyt granitowych na chodniku w podcieniach Arkadii
g. Dokonczenie uktadania chodnika z ptyt przed Arkadia i wykonanie opaski
h. Usuniecie kolizji elektroenergetycznych przy Placu Wolnosci 7
i. Montaz poidetek
5. Ratajczaka
a. Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych po stronie zachodniej
b. Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcje jezdni i chodnikéw
c. Wykonanie wiencéw i montaz krat na naswietla piwnic

d. Uktadanie kostki na chodniku i jezdni



